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2. RESUMO

As Estacbes Padre Cicero e Juscelino Kubitschek (ex-Montese) s&o dois projetos de
melhoria de mobilidade urbana para a cidade, previstos para a Copa 2014, localizados na Linha
Sul do Metré de Fortaleza (Metrofor).

A primeira estacdo serd localizada na Av. José Bastos, proxima ao campo do Ceara Sporting
Clube. Esta unidade sera de superficie, com bilheterias e bloqueio localizados no nivel superior,
com acesso por rampas e passarelas. As salas técnicas e operacionais serdo localizadas em
terreno diverso, do outro lado da Av. José Bastos, com acesso via passarela.

A Estacao Juscelino Kubistchek sera localizada entre a Av. Jodo Pessoa, Rua Jodo Nepomuceno e
Rua Alagoas. Esta sera elevada com plataformas laterais, com mezanino de integracéo entre as
duas plataformas, onde serdo localizadas as salas técnicas e operacionais. O hall de bilheterias e
blogueios serdo no nivel térreo, posicionados entre dois conjuntos de lojas, caracterizando galeria
comercial e de passagem.



"' %& . Obra néo iniciou no prazo conforme matriz de responsabilidades
(margo/2011)
I %& . Classificacao - outras irregularidades
%& ' Em 16/03/2011, foi realizada visita de inspecao prévia aos locais

destinados as duas estacdes, para conhecimento e registro dos principais pontos de intervencéo
do projeto, conforme anexo I. Em 17/03/2011, a comisséo recebeu 0s projetos de arquitetura em
meio digital. Entretanto, ndo foram fornecidas as planilhas orcamentarias para analise de precos
unitarios. O empreendimento encontra-se ainda na fase de projeto executivo, cuja entrega esta
prevista para ocorrer em 31/03/2011. Apds recebimento, sera realizada analise da Caixa
Econbmica Federal para aprovacao do financiamento e somente ap0s isso, o0 orgao podera iniciar
procedimento licitatorio.

"/rot1 oL -
ET2 M T3t 068 )t
#e 1 " %& 1 2.2 -



4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZACAO

¢ - Projeto MWH Brasil - Harza Hidrobrasileira
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"'3%:" a) O Metrofor ndo forneceu ao Tribunal de Contas do Estado o projeto basico

das estacdes de metrd. Optou por enviar o projeto executivo em virtude da proximidade de sua
concluséo. Dessa forma, encaminhou o projeto de arquitetura das Estacdes em 17/03/2011. A data
prevista para concluséo do projeto executivo foi prorrogada de 28/02/2011 para 31/03/2011.

: <
3" 16 03 2011 (" #7 0
' nao iniciou '3t #"& -
%& 3" Projeto executivo em andamento. Obra a licitar apos aprovagéo do

financiamento na CEF.

"%& 7 %&'#$ 9 3" " A equipe realizou inspecao aos locais
previstos para construcdo das estacfes de metr6 da Linha Sul do METROFOR.
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Tesouro 2011
Estadual
Crédito 2011
Interno -
CEF

"'3%:" Valores oriundos da LOA 2011 (Lei Estadual 14.827 de 29/12/2010).
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Local da Estacdo Padre Cicero

Local da Estac&o Juscelino Kubistchek

Local da Estagdo Juscelino Kubistchek



